# Weekly Report

**31/10/2026 – 06/11/2026 | Chốt trạng thái 08/11/2026**

Group ID: Team 11
Project Name: Smart Bus Booking & Operations Management System
Prepared by: Liên Trung Hiếu – Team Lead

Team members:
24120049 – Liên Trung Hiếu – Team Lead
24120064 – Trương Đình Nhật Huy – Booking/Payment
24120124 – Đỗ Minh Phương – Trip/Operations
24120055 – Nguyễn Khánh Hoàng – Identity/Web
24120002 – Đinh Đức Hiếu – AI/Integration/QA.

## 1. Achievements since last week:

| STT | Description | Due Date | Responsibility | %Complete |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đã hoàn thiện thiết kế Booking/Payment, UC-P07–P10/A04 và contract đọc/vận hành; đồng bộ bản tích hợp theo các quyết định đã duyệt. | 06/11/2026 | Nhật Huy | 100% |
| 2 | Thiết kế Trip/Operations và ERD đã bàn giao; đã thống nhất dữ liệu dùng chung, khóa/transaction và ranh giới không ghi trực tiếp Ticket. | 06/11/2026 | Minh Phương | 100% |
| 3 | Thiết kế Identity/Web và UC-P01–P06 đã bàn giao; đã đồng bộ session cookie, timeout, RequesterContext và mapping giao diện/API. | 06/11/2026 | Khánh Hoàng | 100% |
| 4 | Đã hoàn thiện nội dung kỹ thuật SAD 1.2 Final, UC 1.8, mô hình UC và AI; đồng bộ Gemini Developer API, FAQ đã duyệt và Weekly đúng mẫu. | 06/11/2026 | Đức Hiếu – AI, tích hợp, QA; Trung Hiếu – quyết định, duyệt cuối | 100% |

## 2. Issues and impacts:

1. Tỷ lệ 100% là mức hoàn thành nội dung tài liệu thiết kế PA3, được leader duyệt ngày 08/11; không phải tỷ lệ hiện thực hoặc kiểm thử phần mềm. Các quyết định kiến trúc, Gemini Free Tier, FAQ và contact để trống đã chốt.
2. Đức Hiếu phụ trách AI, tổng hợp SAD/UC, sơ đồ, QA và gói nộp; Huy/Phương/Hoàng phụ trách nội dung chuyên môn. Trung Hiếu chốt quyết định, duyệt và nộp cuối.
3. Tóm tắt họp 04/11/2026.
   Thành viên: Liên Trung Hiếu, Trương Đình Nhật Huy, Đỗ Minh Phương, Nguyễn Khánh Hoàng, Đinh Đức Hiếu.
   Nội dung: rà feedback PA1–PA2, phạm vi UC, ranh giới thành phần/dữ liệu,

quy tắc đặt vé và chuẩn draw.io; chuẩn bị SAD/UC/Weekly theo mẫu.
Kết quả dự thảo: 5/5 thành viên thông qua định hướng và phân công; từng người rà phần mình, leader duyệt chung.
Cập nhật sau họp 05–08/11: Đức Hiếu nhận tổng hợp SAD/UC và mục 3; chốt React/Java Spring Boot/PostgreSQL, session cookie, contract/transaction; đổi sang Gemini Free Tier, duyệt FAQ và contact để trống. Các quyết định này không hồi tố về 04/11.
Việc tiếp theo: rà chéo 09/11; tích hợp, đóng gói và nộp 10/11 theo bảng dưới. Kiểm thử/kết nối Gemini thuộc PA4.

### 3. Next week's goals:

| STT | Description | Due Date | Responsibility |
|---|---|---|---|
| 1 | Rà chéo bản xuất Booking/Payment và UC-P07–P10/A04; kiểm tra audit, hủy/hoàn và dữ liệu tiền, gửi lỗi trình bày hoặc đồng bộ cho Đức Hiếu. | 09/11/2026 | Nhật Huy |
| 2 | Rà chéo bản xuất Trip/Stop/LegFare, ERD và transaction liên module; kiểm tra class diagram rõ chữ, đúng nguồn và khớp nội dung SAD. | 09/11/2026 | Minh Phương |
| 3 | Rà chéo bản xuất Identity/Web, phiên/quyền và UI/API; kiểm tra hình/bảng đúng mẫu, chuẩn bị đầu vào frontend PA4. | 09/11/2026 | Khánh Hoàng |
| 4 | Đức Hiếu nhận kết quả rà chéo 09/11, xử lý lỗi xuất bản, xuất PDF và đóng gói PA3-Group11 trước hạn 10/11. Trung Hiếu kiểm tra gói cuối và giờ đóng LMS, nộp, lưu bằng chứng. | 10/11/2026 | Đức Hiếu – tích hợp/gói nộp; Trung Hiếu – phê duyệt/nộp |